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Die Restaurierungsarbeiten im Kreuzgang
der Abtei Hamborn wurden im Sommer
dieses Jahres abgeschlossen — vorerst, denn
zum Erhalt eines Baudenkmales ist die wei-
tere ,,Denkmal-Pflege® der historischen
Bausubstanz ein fortlaufender Prozess. Ein
weiterer Bauabschnitt ist bereits in Pla-
nung.

Riickblick:

Seit 2006 fanden in den drei Kreuzgangfli-
geln der Abtei umfangreiche Restaurie-
rungsarbeiten statt. Dazu kamen noch auf-
wendige Maflnahmen zum Erhalt eines bau-
historisch bedeutsamen kleinen Raumes im
Weinkeller — ein Raum, in dem sich Gewdl-
bereste und historisches Mauerwerk trotz
der Kriegszerstorungen und Umbaumaf-
nahmen der letzten Jahrzehnte erhalten
konnte. Die BaumaBnahmen wurden in 3

Bauabschnitten durchgefiihrt und in Teilen
durch das Land NRW und die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz gefordert sowie
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durch zahlreiche Spendengeber unterstiitzt.
Anfang dieses Jahres wurde das Architek-
turbiiro Hebgen beauftragt, die Baumaf3-
nahme weiter zu betreuen und die restli-
chen Arbeiten des 3. Bauabschnittes zu
Ende zu fiihren. Mitte April 2008 wurde
mit den Restarbeiten begonnen, die gesam-
te Restaurierungsmafinahme konnte Ende
Juli 2008 abgeschlossen werden.

1. Zu den Restaurierungsbereichen:
Der Kreuzgang der Abtei entstammt aus
verschiedenen Bauepochen. Im tiberwdlb-
ten Nordfliigel findet man noch den histo-
rischen Baubestand der romanischen Er-
bauungszeit aus dem 12. Jh. - ein zum
Kreuzganginnenhof offener Arkadengang
mit Sdulen und Rundbégen. Die beiden
Seitenfliigel (West- und Ostfliigel) wurden
nach Zerstérungen des 2. Weltkrieges in
den 1950er Jahren neu errichtet und sind
schlichter gehalten. Der kleine Kellerraum
im Weinkeller befindet sich im nordlichen
Gebiudebereich riickversetzt unterhalb des
romanischen Kreuzganges.

2. Bauhistorische Kurziibersicht: Die
urspriingliche Klosteranlage der Abtei
Hamborn wurde bereits 1136 gegriindet
und 1170 zur Abtei erhoben. Nach Kriegs-
zerstérungen blieb 1587 nur der nérdliche
Trakt erhalten, Ost- und Westfliigel wurden
wieder aufgebaut. Im Rahmen der Sé-kula-
risation wurde das Kloster 1806 aufgelost.

Im Zweiten Weltkrieg wurden weite Be-
reiche einschlieBlich Teile der Kirche er-
neut zerstort und in den 1950er und 1970er
Jahren neu errichtet. Im Rahmen der Neu-
griindung des Bistums Essen wurde auch
die Abtei Hamborn 1959 wieder neu ge-
griindet, durch den Pramonstratenserorden
besiedelt und 1994 zur Abtei erhoben. Die
Klostergebdude mit Kreuzgang befinden
sich westlich neben der ehemaligen Klos-
terkirche. Ost- und Westfliigel wurden
nach dem 2.Weltkrieg durch Neubauten
ersetzt — der Wohntrakt 1973 — 75 unter
Einbeziehung eines Gesindehauses (von

1769) neu errichtet. Vom offenen Arkaden-
gang des Nordfliigels gelangte man che-

mals zum heute nicht mehr erhaltenen
Brunnenhaus. Das Arkadenmauerwerk des
Nordfliigels zeigt zahlreiche Spuren ver-
gangener Restaurierungsmafnahmen oder
Wiederaufbauarbeiten. Dieser Fliigel wur-
de 1913 bereits von spéteren Umbauten
befreit, riickgebaut und 1951 nach den
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Kriegszerstorungen ohne die Eckjoche mit
einem erneuerten Gewolbe instand gesetzt.
1976/ 77 erfolgten die letzten groBeren
Restaurierungsarbeiten im Kreuzgang.

3. Restaurierungssituation im Januar
2008: Folgende bauliche Situationen
fanden wir bei Ubernahme der Restaurie-
rungsarbeiten im Januar 2008 in der Abtei
vor:

Der romanische Kreuzgang im Nordfliigel.
Bei den 5 Gewdlbejochen handelt es sich
um Kreuzgratgewdlbe — die Eckjoche bil-
den den Ubergang zu den Seitenfliigeln
und sind bautechnisch wie diese gestaltet.
Ein Rundbogen fiihrt zum Innenhof - die
iibrigen Arkadenbdgen werden jeweils
durch paarweise liberfangene Rundbdgen
gegliedert, bei denen die Mittelstiitze je-
weils eine Doppelsdule ist. Die Sdulen der
Arkadenbdgen wechseln zwischen einzel-
nen und gekuppelten Sdulen mit Blattka-
pitellen. Die Gurtbdgen des Kreuzganges
werden von Natursteinkonsolen gestiitzt —
Friese, Gurtbdgen und Tiireinfassungen
sind mit einem Naturstein imitierenden An-
strich gefasst. Im Ostlichen Eckjoch sind
die Ansidtze des Gewolbes noch steinsichtig
erhalten. Der Boden besteht aus polygonal
verlegten Sandsteinplatten, die bei den
Freilegungen in den vorangegangenen Bau-
abschnitten an der Riickwand (u. a. Unter-
suchungen zur Ursachenergriindung der
Feuchtigkeit) partiell aufgenommen und
danach neu verlegt wurden. In diesem Bo-
denbereich waren ehemals 5 Grabplatten
aus Sandstein eingelassen (Datierung ca.
18. Jh.). Sie waren durch die horizontale
Lagerung im Boden an der Oberfldche
stark verwittert. Zwei Platten sollten erhal-
ten bleiben und einen neuen Aufstellungs-
ort erhalten. Sie lagerten seitdem im Ost-
fliigel. Die restlichen nicht erhaltungsfihi-
gen Platten wurden im Boden versenkt.
Die Riickwand des Nordfliigels wurde zu
dieser Zeit ebenfalls freigelegt, der zement-
haltige Putz abgeschlagen, das Mauerwerk

untersucht, dokumentiert und bereits wie-
der mit einem Kalkputz versehen. An der
Arkadeninnenseite sind die Briistung sowie
die Mauerwerksbereiche unterhalb der
Rundboégen im vorherigen Jahr ebenfalls
schon mit einem Kalkputz versehen wor-
den.

Kreuzgdnge der Seitenfliigel (Ost- und
Westfliigel). Die beiden Seitenfliigel sind
schlicht gehalten - Gesims und Tiirgewén-
de wie im Nordfliigel mit dem imitieren-
den Natursteinanstrich versehen. Die je-
weils 7 Joche (einschl. der Eckjoche) wer-
den durch rote Begleitstreifen an den De-
cken unterstiitzt. Im Westfliigel sind an der
Riickwand bereits in fritheren Zeiten zwei
Grabplatten aufgestellt worden. Der Ostflii-
gel (Sakristeibereich) ist durch eine Glastiir
abgetrennt. Hier sind noch éltere grof3for-
matige Muschelkalkbodenplatten vorhan-
den, eine Mischung aus Krenzheimer,
Kirchheimer und Mooser Muschelkalk in
unterschiedlichen GroBen. Einige Platten
waren hier lose und der Bodenbelag leicht
verformt

Weinkeller. Im dem kleinen Kellerraum hat
sich noch historischer Baubestand mit ver-
schiedensten Baugeschichtsspuren (z. B.
vermauerte Offnungen) erhalten. Der als
Weinkeller genutzte Raum hat einen alten
Ziegelboden und Ziegelmauerwerk mit ver-
putzten Seitenwinden. AuBlerdem sind
noch Gewolbereste vorhanden — an den
Langswinden Bogenreste, sowie Reste von
Ansitzen eines ehemaligen Gewdlbes an
der Westwand. Uber dem Zugang ein her-
vorkragender Gewoélberest, mit Resten ei-
ner dlteren Betoniiberdeckung. Die Decke
besteht aus Beton und ist z. T. durch die
starke Feuchtigkeitsbelastung in diesem
Kellerbereich stark korrodiert - eine direk-
te Beliiftung ist nicht vorhanden. Putz und
Mauerwerk wurden durch einen Restaura-
tor im letzten Jahr durch umfangreiche
MaBnahmen gefestigt (Putzverfestigung

mit elastifiziertem Kieselséureester im
Flutverfahren) und es wurde bereits ver-
sucht, den Schimmel in dem stark durch
Feuchtigkeit belasteten Raum zu bekédmpfen.

4. Ein Uberblick iiber die Restaurie-
rungsmafinahmen: Kreuzgang:
Natursteinkonservierung.

Einen Schwerpunkt der gesamten Restau-
rierungsmafinahme an der Abtei bildeten
die vornehmlich in den ersten beiden Bau-
abschnitten durchgefiihrten Konservie-
rungsarbeiten am historischen Naturstein-
mauerwerk des romanischen Kreuzganges
des Nordfliigels. Die Arkadenwand besteht
vornehmlich aus Tuffziegeln, die Mittel-
pfeiler, Architekturbauglieder und Bauzier
aus verschiedenen Trachyt-, Basalt- und
Sandsteinvarietéiten. Die unterschiedlichen
Natursteine, Oberflichenbearbeitungen und
Mortel dokumentieren die verschiedensten
Bauphasen an der alten Abtei. In mehreren
Arbeits-schritten wurde die historische
Bausubstanz gesichert, gefestigt und in
Teilen erginzt bzw. rekonstruiert und die
Innenseiten verputzt. Die restlichen Arbei-
ten des dritten Bauabschnittes wurden
durch den ausfiihrenden Diplom-Restaura-
tor im Mai dieses Jahres abgeschlossen. Es
waren noch in kleineren Bereichen Restar-
beiten durchzufiihren — einige Nachver-
festigungen und kleinere Retuschen.
Drainagegraben.

Vor dem gefestigten Sockelmauerwerk des
Nordfliigels wurde abschlieBend im Kreuz-
ganginnenhof ein Graben mit Drainage und
Kiesschiittung angelegt, um Wasser vom
Mauerwerk fernzuhalten (gleichzeitig
Spritzwasserschutz) und fiir eine Beliiftung
zu sorgen. Dabei wurde eine historische
Stufe (vgl. historisches freigelegt und wie-
der in Funktion genommen sowie ein vor-
handenes altes Grabsteinfragment im Kies-
weg mit verlegt Der restaurierte romani-
sche Kreuzgang ist durch den Graben nun
auch gestalterisch neu gefasst und wird
somit betont und hervorgehoben.
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Putzrestaurierung & Farbfassung.

Einen Abschluss der gesamten Restaurie-
rungsmafBnahmen bildeten die Putz- und
Anstricharbeiten in den Kreuzgiangen. Da-
bei wurde der Putz an Wanden und Gewo6l-
ben in einigen Teilen ausgebessert (Risse,
Hohlstellen, kleinere Feuchtigkeitsschaden)
und fehlende Dehnfugen angebracht. An
der im letzten Jahr schon verputzten Riick-
wand des Nordfliigelkreuzganges waren zu-
dem noch einige Ausbesserungen zu téti-
gen. Im Vorfeld wurden die Flachen gerei-
nigt - einschlieBlich der Kreuzgangstatio-
nen und der vorhandenen Kunstgegenstin-
de. Beim Neuanstrich der Wand- und De-
ckenflachen konnten die vorhandenen Farb-
fassungen der Architekturbauglieder wie
Gurtbdgen und Gesimse grofBtenteils erhal-
ten werden — sie wurden gereinigt und nur
partiell neu gefasst bzw. restauratorisch
beigearbeitet und ergéinzt.

Natursteinarbeiten.

An der Riickwand des Nordfliigelkreuz-
ganges wurde noch die fehlende Sockelleis-
te aus Basaltsteinen ergénzt. Im Ostfliigel
wurden im Rahmen der Natursteinarbeiten
einige lockere Bodenplatten aus Muschel-
kalk ausgebessert bzw. neu verlegt. Auf3er-
dem haben die bisher dort gelagerten zwei
Grabsteine nun einen neuen Platz erhalten.
Die an die 2 t schweren Sandsteinplatten
wurden mittels Seilwinde im Eingangsbe-
reich des Westfliigels aufgestellt, so dass
sie den Auftakt fiir einen Rundgang im
Kreuzgang markieren und im Zusammen-
spiel mit den bereits vor Kopf aufgestellten
Grabplatten wirken kénnen. Die Grabsteine
sind durch die Lagerung im Boden stark
verwittert, sie wurden gereinigt und die
Oberfliachen durch Anbdschungen gefestigt.

Weinkeller:

Maurer- und Natursteinarbeiten.

Im Rahmen der abschliefenden Arbeiten
wurden noch Teile der Gewdlbereste gesi-
chert. Neu aufgemauerte Bereiche wurden

mit einem Kalkputz markiert. Ein Stahlrah-
men sichert nunmehr die Reste einer Ge-
wolbeauskragung. Auflerdem wurde ver-
sucht, die bauklimatische Situation zu ver-
bessern, denn als ,,gefangener Raum* ohne
direkte Beliiftung entstanden hier Feuchtig-
keitsprobleme, die zu Schimmelbildung
fiihrten. Die belasteten Bereiche wurden
weitrdumig abgetragen und mit einem
Kalkputz versehen. AbschlieBend wurde ein
neuer Bodenbelag aus Basaltplatten fiir die
weitere Nutzung des Raumes und Lagerung
der Weinregale errichtet, der vorhandene
alte Ziegelboden blieb dabei darunter erhal-
ten.

5. Restaurierungsdetails:
Putzrestaurierung im Kreuzgang.

An der bereits im Vorjahr verputzten Nord-
wand des Nordfliigels war es bereits schon
wieder zu erneuten Schadensbildern ge-
kommen — Hohlstellen, vertikale und netz-
artige Rissstrukturen. Anhand der vorlie-
genden Dokumentationsunterlagen der Frei-
legungsarbeiten (2006) konnte nachvollzo-
gen werden, dass es sich beim Untergrund
um ein sehr inhomogenes Mauerwerk han-
delt, mit zahlreichen Materialwechseln,
Ausbesserungen und vermauerten Offnun-
gen - z. B. ein ehemaliger Durchgang im 3.
ostlichen Joch. Hier zeigten sich vertikale
Putzrisse. Eine entsprechende Untergrund-
vorbereitung (z. B. Armierungsgewebe o.
4.) ist beim Neuputz nicht vorgenommen
worden, daher die Rissbildungen aufgrund
der unterschiedlichen Materialien und Be-
wegungen im Untergrund. Um den Putz
nicht wieder komplett erneuern zu miissen,
wurden die Hohlstellen und Risse daher nur
ausgebessert. Im Bereich der vermauerten
Offnung wurde und ein V-formiger Riss-
kanal (als ,,Sollbruchstelle*) ausgebildet,
der nun auch gleichzeitig auch als Bauge-
schichtsspur fungiert und auf den ehemali-
gen Durchgang hindeutet.

Der Drainagegraben am rom. Nordfliigel.

Um den Erfolg der aufwendig durchgefiihr-
ten Restaurierung des Tuffmauerwerks der
Arkadenwand des Nordfliigels auch mog-
lichst langfristig zu sichern, sollte der So-

ckelbereich durch ein Kiesbett geschiitzt

werden. Zur Beliiftung sowie als Feuchtig-
keits- und Spritzwasserschutz und somit zur
Sicherung der durchgefiihrten MaBinahmen
war ein Drainagegraben vorgesehen mit
Anschluss an die vorhandenen Fallrohre.
Bei den Ausschachtungsarbeiten stellte sich
jedoch heraus, dass das Fundament nicht
wie gedacht auf der ganzen Linge mit Be-
tonunterfangungen verstiarkt war, sondern
lediglich an den Pfeilervorlagen. Dazwi-
schen war nur einfaches Bruchsteinmauer-
werk vorhanden - etwa 50 cm tief. Das Fu-
genmaterial war hier sehr lehmig und groB3-
tenteils schon komplett ausgespiilt und
offen. Ein sinnvoll ausgefiihrter Drainage-
graben wie geplant (vor der Betonunterfan-
gung mit Sperrschicht) war somit nicht
mehr durchfiihrbar, denn der Graben musste
tiefer als vorgesehen ausgeschachtet (etwa
10 t Boden-aushub) werden - bis zur UK
Fundament. Der Anschluss an die vorhande-
nen Fallrohre war nun nicht mehr méglich,
da sie zu hoch lagen — denn sie fithren nicht
senkrecht in den Boden sondern werden
seitlich abgefiihrt. Hinzu kam, dass in die-
ser Tiefe des Grabens kein versickerungsfa-
higer Boden vorhanden war. Regenwasser
sammelte sich sehr schnell auf der Lehm-
sohle des Grabens, - wie in einer ,,Wanne*
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ohne Abflussméglichkeit. Bei Aus-
schachtungsarbeiten eines Grabes vor

der Kirche konnte aber von den ausfiih-
renden Handwerkern beobachtet werden,
dass in etwa 2 m Tiefe ein versicke-
rungsfihiger Boden vorhanden war. Um
auch diese Schicht zu erreichen und
somit eine Abflussmdglichkeit des an-
stehenden Wassers zu ermoglichen, wur-
de daher zwischen den Pfeilern jeweils
mittig eine etwa 1,40 m tiefe Bohrung
durchgefiihrt und in den Grabenab-
schnitten jeweils ein vliesummanteltes
Drainagerohr mit einem senkrechten Ab-
zweig nach unten verlegt. Am vorsprin-
genden Bruchsteinmauerwerk des Fun-
damentes wurde eine abgeschrigte
Mortelkante zur Wasserableitung ausge-
bildet — die offenen Fugen mit einem
zementhaltigen Mortel verfugt. Der Gra-
ben wurde mit Betonsteinen gefasst, ei-
nem versickerungsfahigen Material mit
einer etwa 5 cm dicken hellen Zierkies-
schicht verfiillt. Es kann erwartet wer-
den, dass die Feuchtigkeitsbelastungen
an der Arkadenwand (Innenseite Briis-
tung) und moglicherweise auch die
Feuchtigkeitssituation im Weinkeller
durch diese Mallnahme optimiert wer-
den konnte. Im westlichen Grabenbe-
reich wurden noch Reste eines alten
Pflasters freigelegt, welches wir auch
auf einem historischen Foto wieder fan-
den. Sie wurden aufgenommen und der
Abtei zur weiteren Verwendung (Gar-
tengestaltung) iiberlassen. Die bei den
Ausschachtungen freigelegte alte Stufe
am Zugang zum Innenhof war fiir das
heutige Bodenniveau zu tief. Sie wurde
ausgehoben, hoch gesetzt und konnte
somit als Austritt wieder reaktiviert wer-
den. Das vorgefundene Steinfragment
wurde entsprechend einem historischen
Foto vor dem Austritt verlegt.
Grabplatten — Aufstellung und Oberfld-

chensicherung. Die Grabplatten wurden
mit Hilfe eines Portalkranes angehoben,
mit Wasser und Biirsten vorsichtig gerei-
nigt und in den Westfliigel zu ihrem neuen
Aufstellungsort transportiert. Dort wurden
die schweren Grabsteine mittels einer Win-
de auf Granitsockelsteinen aufgerichtet
und mit Gewindestangen an der Wand gesi-
chert. Der Sockel wurde mit Ziegeln aus-
gemauert und verputzt. Die Steine waren
unterschiedlich stark und besonders die
Riickseiten stark abblétternd und inhomo-
gen. Daher wurden die Riickseiten mit
Kalkmortel hinterfiittert — die inhomogene
Struktur mittels einer Fuge gestalterisch
abgesetzt. Die Reliefausarbeitung der
Steinoberfldchen ist aufgrund der starken
Oberfliachenverwitterung kaum noch zu
erkennen — die Oberfléchen zeigten eine
stark blattrige z. T. miirbe Struktur. Zur
Substanzsicherung wurden die Schalen und
blattrigen Strukturen nach Anlegen von
Probeflichen mit einer acrylhaltigen Res-
taurierungsmilch angeboscht. Auf weitere
Konservierungsmafinahmen oder Rekon-
struktionen wurde verzichtet.

Weinkeller — Naturstein- und Maurer-
arbeiten.

Nach den umfangreichen Festigungsmaf-
nahmen der vorherigen Bauabschnitte wa-
ren am Ziegelmauerwerk und besonders an
den vorkragenden Gewdlberesten noch Be-
reiche locker. Das Mauerwerk wurde iiber-
priift und gesichert, Teilbereiche neu ver-
mortelt und die Mauerzwickel am Gewdl-
beansatz mit Ziegeln aufgefiittert. Der vor-
kragende Gewdlberest tiber dem Durch-
gang wurde zusitzlich durch einen Stahl-
rahmen gesichert. Die aufgefiitterten er-
neuerten Bereiche wurden mit einem Kalk-
putz versehen und somit markiert. Die
Bohlenreste eines Holzbodens wurden ent-
fernt. und der vorhandene Boden griindlich
gereinigt. Lockere Steine im Ziegelboden

wurden neu versetzt, Fehlstellen ergénzt.
Alle Ausblithungen wurden abgefegt, die
durch Schimmel belasteten Bereiche am
Mauerwerk abgetragen und die Bereiche
mit einem Kalkputz versehen. Der Putz ist
als Opferputz zu betrachten — die Bereiche
sollten regelmdfig kontrolliert werden
(Feuchtigkeit, Schimmel). Auf einen grof3-
flachigen Opferputz an den Winden wurde
verzichtet, da die Bereiche durch die star-
ken Festigungs-/ Konservierungsmafinah-
men als Untergrund nicht geeignet waren.
Auf dem Ziegelboden wurden Basaltplat-
ten in einer kapillarbrechenden Schicht
(Basaltsplit) mit offenen Fugen verlegt.
Der Raum konnte somit aufgewertet und
fiir die Nutzung als Weindepot optimiert
werden. Der gesamte Keller — auch der
Nebenraum — war (bzw. ist) stark durch
Feuchtigkeit belastet. In den vorherigen
Jahren wurde versucht, den Schimmel mit
verschiedenen bioziden Behandlungen zu
bekdmpfen. Feuchtigkeitsursachen liegen
vermutlich im angrenzenden nicht unter-
kellerten Bereich unterhalb des Kreuzgan-
ges (Feuchtigkeit an der Kreuzgangriick-
wand), besonders aber an der fehlenden
Luftzirkulation und somit auch dem anfal-
lendem Kondensat. Durch den Drainage-
graben kann sicherlich eine Verminderung
von eindringender Feuchtigkeit von auflen
erwartet werden. Durch konsequente kon-
trollierte Liiftung konnte relativ schnell
eine (momentane) Verbesserung des Raum-
klimas erzielt werden — auBlerdem wurden
3 zusiitzliche Offnungen zum Nebenraum
angebracht, um die Situation etwas zu ver-
bessern. In diesem Bereich stehen in Zu-
kunft noch weitere MaBnahmen an — die
Beliiftungssituation muss z. B. dringend
weiter optimiert werden, um den bauhisto-
rischen Bestand auch dauerhaft zu sichern
weitere Korrosionsschiden an der Beton-
decke zu verhindern.

von Silke Naaf, Architekturbiiro Hebgen






